

Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2016

Fase	Actividad	FECHAS	Mayo				Junio				Julio				Responsable	
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
Preparación	Reuniones de trabajo	01/05/2015 22/05/2015														Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	Aprobación y publicación de Ordenanza	25/05/2015 29/05/2015														Concejo Municipal
	Conformación del equipo técnico	01/06/2015 05/06/2015														Concejo Municipal
	Difusión del Presupuesto Participativo 2016	01/06/2015 19/06/2015														Gerencia de Participación Vecinal
	Invitación a instituciones del distrito	15/06/2015 24/06/2015														
	Inscripción de agentes participantes	17/06/2015 24/06/2015														
Concertación	1er Taller de Trabajo - Rendición de cuentas	03/07/2015														Equipo Técnico Municipal
	- Capacitación de agentes participantes	07/07/2015														
	2do Taller de Trabajo - Identificación y priorización de resultados - Presentación de proyectos e ideas de proyectos	10/07/2015														
	Evaluación técnica de proyectos e ideas de proyectos	10/07/2015 14/07/2015														
3er Taller de Trabajo - Suscripción de Acta de Acuerdos - Presentación del Plan de Desarrollo Concertado - Elección de Comité de Vigilancia	14/07/2015														Equipo Técnico Municipal	
Coordinación	Articulación de políticas y proyectos	Lima														Equipo Técnico Municipal
Formalización	Elaboración del documento del Presupuesto Participativo	15/07/2015 31/07/2015														Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	Inclusión de proyectos e ideas de proyecto priorizados en el PIA	31/07/2015														